

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MÊS: NOVEMBRO

ANO: 2023

Objeto da Obra	Nome do Contratado ou Servidor Responsável	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Nº do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Gasto no Desembolso no mês	Perctual referente a obra aplicado no mês	Percentual Mensal e Total da Obra
Serviços de Restauração, Manutenção Preventiva e Corretiva.	Qualitech Engenharia LTDA	EMEIF Ida de Oliveira	FUNDEB / FME	Adesão a ARP nº 004/2020 – CSL/SINFRA	Concorrência nº 013/2020 – CSL/SINFRA	05/09/2022	05/12/2022 (previsto)	R\$ 1.005.956,04	R\$ 172.149,88	11,9 %	100,0 %
Manutenção Predial	Multisul Engenharia	Palacete Pinho	Salário Educação	Adesão a ARP nº 219/2022 - SESMA	Concorrência SRP nº 07/2022 - SESMA	02/12/2022	02/02/2024 Prazo aditado	R\$ 5.005.056,02 R\$ 2.453.556,58 R\$ 7.458.612,6	R\$ 976.988,66	13,1	77,5%
Manutenção, Reparação, Adaptação E Instalações Prediais	Titan Engenharia	EMEC Milton Monte	FME	Adesão a ARP nº 02/2022 - SEURB	Concorrência SRP nº 05/2022 - SEURB.	18/01/2023	18/11/2023	R\$ 1.462.387,01	R\$ 105.759,94	7,2 %	86,5 %
Manutenção, Reparação, Adaptação E Instalações Prediais	Titan Engenharia	EMEI Lais Fontoura Aderne	FUNDEB	Adesão a ARP nº 02/2022 - SEURB	Concorrência SRP nº 05/2022 - SEURB.	18/01/2023	18/11/2023	R\$ 1.665.236,35	Sem medição	-	94,8 %
Manutenção, Reparação, Adaptação E Instalações Prediais	Titan Engenharia	EMEIF Cordolina Fontelles de Lima	FME	Adesão a ARP nº 02/2022 - SEURB	Concorrência SRP nº 05/2022 - SEURB.	18/01/2023	18/01/2023 Prazo aditado	R\$ 775.196,30 R\$ 273.425,5 R\$ 1.048.621,8	Sem medição	-	95,9 %

Manutenção, Reparação, Adaptação E Instalações Prediais	Titan Engenharia	EMEF Donatila Santana Lopes	FME	Adesão a ARP nº 02/2022 - SEURB	Concorrência SRP nº 05/2022 - SEURB.	18/01/2023	18/11/2023	R\$ 2.512.023,09	R\$ 328.084,13	13,1%	81,9 %
Manutenção, Reparação, Adaptação E Instalações Prediais	Titan Engenharia	EMEIF Ogilvanise Moura	FME	Adesão a ARP nº 02/2022 - SEURB	Concorrência SRP nº 05/2022 - SEURB.	18/01/2023	18/01/2023 Prazo aditado	R\$ 702.471,43 R\$ 251.825,55 R\$ 954.296,98	Sem medição	-	85,1 %
Manutenção, Reparação, Adaptação E Instalações Prediais	Titan Engenharia	EMEF Paulo Freire	FUNDEB	Adesão a ARP nº 02/2022 - SEURB	Concorrência SRP nº 05/2022 - SEURB.	18/01/2023	18/11/2023	R\$ 2.441.563,41	R\$ 177.885,81	7,3%	92,7 %
Manutenção, Reparação, Adaptação E Instalações Prediais	Titan Engenharia	EMEF Walter Leite Caminha	FUNDEB / FME	Adesão a ARP nº 02/2022 - SEURB	Concorrência SRP nº 05/2022 - SEURB.	18/01/2023	18/11/2023	R\$ 1.595.631,52	R\$ 138.153,67	8,7%	94,3 %
Manutenção Predial	Qualitech Engenharia	Ginásio Poliesportivo Altino Pimenta	FME	Adesão a ARP nº 005/2022 – SECID/MA	Concorrência SRP nº 029/2021 – CSL/SECID	03/02/2023	03/12/2023	R\$ 3.534.949,57	R\$ 630.768,31	17,8%	59,2 %
Manutenção Predial	Multisul Engenharia	Conselho Municipal de Educação	Salário Educação	Adesão a ARP nº 219/2022 - SESMA	Concorrência SRP nº 07/2022 - SESMA	30/01/2023	30/11/2023	R\$ 1.203.094,30	Sem medição	-	99,2 %
Conclusão da	TEEC Engenharia e	EMEF Lauro	FME	Tomada de	Nº	12/05/2023	12/05/2024	R\$ 1.153.392,33	R\$ 101.263,30	8,8%	76,3 %

Ampliação e Reforma	Construções Eireli	Chaves		Preço	03/2022/SE MEC						
Construção do Parque Escola Milton Monte	Multisul Engenharia	Av. 16 de novembro com a Rua Padre Manoel Raiol, S/N.	FUNDEB	RDC Eletrônico	Nº 001/2023 - SEMEC	18/09/2023	18/03/2025	R\$ 20.050.384,89	R\$ 515.083,22	2,6 %	2,6 %
Reforma da EMEF Prof. Francisco da Silva Nunes	Antocar Engenharia	EMEF Francisco Nunes	FME	RDC Eletrônico – ARP 024/2023	Nº 002/2022	18/09/2023	18/07/2024	R\$ 1.922.235,72	R\$ 130.713,39	6,8 %	31,2 %
Reforma da SEDE SEMEC	WM Vilhena Pinto & CIA LTDA	Sede da SEMEC	Salario Educação	RDC Eletrônico – ARP 020/2023	Nº 002/2022	02/10/2023	02/08/2024	R\$ 3.149.960,87	R\$ 198.681,71	6,3%	12,0 %
Reforma da UEI Catalina II	MDS Construtora e Incorporadora LTDA	UEI Catalina II	FME	RDC Eletrônico – ARP 022/2023	Nº 002/2022	25/10/2023	25/04/2024	R\$ 1.206.331,97	R\$ 322.296,09	26,7%	26,7%
Construção da EMEI Malvinas	TECC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI		FME	Tomada de Preço	Nº 02/2022	25/10/2023	25/04/2024	R\$ 802.522,39	R\$ 300.420,39	37,4%	37,4%
Reforma e Ampliação da EMEIF Santana do Aurá	WM Vilhena Pinto & CIA LTDA	EMEIF Santana do Aurá	FUNDEB	Tomada de Preço	Nº 04/2022	25/10/2023	25/04/2024	R\$ 1.141.525,87	R\$ 512.600,94	63,9%	63,9%
Manutenção predial da EMEIF Satélite	El Shaday Engenharia Ltda	EMEIF SATÉLITE	FME	RDC Eletrônico – ARP 027/2023	Nº 002/2022	01/11/2023	01/05/2023	R\$ 721.812,34	R\$ 351.750,55	48,7%	48,7%