

RELATÓRIO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO (SESAN).

MÊS: JANEIRO

ANO: 2024

Objeto do Projeto	Nome do Contratado/Servidor Responsável	Local de Execução do Projeto	Ano do Projeto	Nº do Processo Licitatório	Origem do Recurso	Valor do Projeto/ Contrato Inicial	Valor Gasto no Desembolso no mês	Porcentual referente a obra aplicado no mês	Valor Aditado (Se Houver)	Prazo De Execução Do Objeto	Data De Início Do Objeto	Data De Fim Do Objeto
01) RUA NOVA I	TERRAPLENA LTDA	ENTRE TRAVESSA PADRE EUTIQUIO E TRAV. DOS APINAGÉS	2022	CONTRATO Nº 09/2022	CONVÊNIO 149/2022- RECAPEAMENTO	R\$ 1.035.364,17	-	-	-		JUNHO	12/01/2024
02) RUA NOVA II	TERRAPLENA LTDA	ENTRE TRAVESSA PADRE EUTIQUIO E TRAV. 14 DE MARÇO.	2022	CONTRATO Nº 09/2022	CONVÊNIO 149/2022- RECAPEAMENTO	R\$ 161.214,29	-	-	-		JUNHO	05/01/2023
03) PASSAGEM EX-COMBATENTES	TERRAPLENA LTDA	ENTRE TRAVESSA PADRE EUTIQUIO E PASS. BOM JESUS	2022	CONTRATO Nº 09/2022	CONVÊNIO 149/2022- RECAPEAMENTO	R\$ 889.981,26	-	-	-		JUNHO	08/2023
04) PASS. BOM JESUS	TERRAPLENA LTDA	TRAV. PADRE EUTIQUIO COM TRAV. 14 DE MARÇO	2022	CONTRATO Nº 09/2022	RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL	R\$ 468.657,34	-	-	-	1 MÊS	JUNHO	08/2023
05) RUA PRESIDENTE DUTRA	RKL	RUA DO RANÂNIO ATÉ O FINAL	2022	CONTRATO 05/2022	RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL	R\$ 1.560,00					06/06/2022	06/2023
06) PASS. PERPÉTUO SOCORRO	TERRAPLENA LTDA	ENTRE TRAV. PADRE EUTIQUIO E RUA DOS APINAGÉS	2022	CONTRATO Nº 09/2022	CONVÊNIO 149/2022- RECAPEAMENTO	R\$ 507.880,60	-	-	-		AGOSTO	08/2023
07) VIAS DO CONJUNTO MURURÉ	INFINIT ENGENHARIA	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO CONJUNTO MURURÉ	2022/2023	CONTRATO Nº 16/2022	REPASSE CAIXA E RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL	R\$ 4.973,198,97	-	-	-	6 MESES	*ADITIVO DE PRAZO FEVEREIRO	02/2024
08) TRAV. TAMBÉS (TV.PE.EUTIQUIO / TV. DOS APINAGES)	TERRAPLENA LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE DRENAGEM (70M) E RECAPEAMENTO ENTRE A TRAV. PADRE EUTIQUIO E TRAV. APINAGÉS	2023	CONTRATO Nº 09/2022	RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL	R\$ 221.050,30	-	-	-		ABRIL	05/01/2024
09) TRAV. SANTO ANTONIO (TV.PE. EUTIQUEO / TV. DOS APINJAGÉS)	TERRAPLENA LTDA	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO.	2023	CONTRATO Nº 09/2022	RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL	R\$ 547.347,72	-	-	-		ABRIL	26/01/2024
10) RUA SÃO BOAVENTURA /BECO DO CARMO	FAS DE CARVALHO SERVIÇOS TÉCNICOS	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO: AV. TAMANDARÉ/ TRAV. DOM BOSCO	2023	CONTRATO Nº 14/2019	FINISA	R\$ 1 226.422,37	-	-	-	6 MESES	05/2023	07/2023

11) RUA VEIGA CABRAL	FAS DE CARVALHO SERVIÇOS TÉCNICOS	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO: AV. BERNARDO SAYÃO / AV. PADRE EUTIQUIO	2023	CONTRATO Nº 14/2019	FINISA	R\$ 935.219,31	-	-	-	4 MESES	05/2023	03/01/2024
12) FE EM DEUS	RKL	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	2023	CONTRATO Nº 05/2022		R\$ 880.414,37				3 meses	NOV/2023	Fev/2024
13) STELIO MAROJA	RKL	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	2023	CONTRATO Nº 05/2022		R\$ 767.943,16				3 meses	NOV/2023	Fev/2024
14) RUA GIRASSOL / PASS. SAO SEBASTIÃO	TERRAPLENA	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	2023	CONTRATO Nº 09/2022		R\$ 1.790.414,86				6 meses	DEZ/2023	JUN/2024
15) TRAV. ALFERES COSTA	TERRAPLENA	RECAPEAMENTO	2023	CONTRATO Nº 149/2022		R\$ 1.824.671,54				1 MES	DEZ/2023	04/01/2024
16) PASS. PIO X	FAS	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	2023	CONTRATO Nº 016/2019		R\$ 697.117,62				4 meses	DEZ/2023	ABR/2024
17) RUA PARÁ	TERRAPLENA	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	2023	CONTRATO Nº 09/2022		R\$ 1.999.880,62				6 meses	DEZ/2023	JUN/2024
18) TRAV. PIMENTA BUENO	RKL	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	2023	CONTRATO Nº 01/2022		R\$ 2.941.081,85				6 meses	DEZ/2023	JUN/2024
19) PASS. SANTA CLARA	TERRAPLENA	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	2023	CONTRATO Nº 09/2022		R\$ 2.114.067,16				6 meses	DEZ/2023	JUN/2024
20) RUA PRESIDENTE GASPAR DUTRA	RKL	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	2023	CONTRATO Nº 01/2022						05 MESES	23/01/2024	23/06/2024
21) TV. 14 DE MARÇO (TV. PE.EUTIQUIO / R. ENG. FERNANDO GUILHON)	TERRAPLENA	RECAPEAMENTO	2023	CONTRATO Nº 09/2022		R\$ 1.340.051,26				01 MES	29/01/2024	26/02/2024
22) TV. PARIQUIS	TERRAPLENA	RECAPEAMENTO	2023	CONTRATO Nº 149/2022		R\$ 1.639.552,73				15 DIAS	29/01/2024	09/02/2024
23) PASS.TEIXEIRA (TV.PADRE EUTIQUIO / TV. 14 DE MARÇO)	TERRAPLENA	RECAPEAMENTO	2023	CONTRATO Nº 09/2022		R\$ 176.295,96				05 DIAS	15/01/2024	19/01/2024