

RELATÓRIO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO (SESAN).

MÊS: MARÇO

ANO: 2024

Objeto do Projeto	Nome do Contratado/Servidor Responsável	Local de Execução do Projeto	Ano do Projeto	Nº do Processo Licitatório	Origem do Recurso	Valor do Projeto/ Contrato Inicial	Valor Gasto no Desembolso no mês	Porcentual referente a obra aplicado no mês	Valor Aditado (Se Houver)	Prazo De Execução Do Objeto	Data De Início Do Objeto	Data De Fim Do Objeto
01) RUA NAPOLEÃO LAUREANO (Drenagem e pavimentação)	RKL	GUAMÁ ENTRE PASS.JAMBU E VILA PARAISO	2023	CONTRATO Nº 01/2023	RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL	R\$ 396.000,00				60 DIAS	FEVEREIRO	05/04/2024
02) PASS. BOM JESUS	TERRAPLENA LTDA	TRAV. PADRE EUTÍQUIO COM TRAV. 14 DE MARÇO	2022	CONTRATO Nº 09/2022	RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL	R\$ 468.657,34	-	-	-	1 MÊS	JUNHO	08/2023
03) RUA PRESIDENTE DUTRA	RKL	RUA DO RANÂNIO ATÉ O FINAL	2022	CONTRATO 05/2022	RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL	R\$ 1.560,00					06/06/2022	06/2023
04) PASS. PERPÉTUO SOCORRO	TERRAPLENA LTDA	ENTRE TRAV. PADRE EUTÍQUIO E RUA DOS APINAGÉS	2022	CONTRATO Nº 09/2022	CONVÊNIO 149/2022- RECAPEAMENTO	R\$ 507.880,60	-	-	-		AGOSTO	08/2023
05) VIAS DO CONJUNTO MURURÉ	INFINIT ENGENHARIA	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO CONJUNTO MURURÉ	2022/2023	CONTRATO Nº 16/2022	REPASSE CAIXA E RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL	R\$ 4.973,198,97	-	-	-	6 MÊSES	*ADITIVO DE PRAZO FEVEREIRO	02/2024
06) RUA SÃO BOAVENTURA /BECO DO CARMO	FAS DE CARVALHO SERVIÇOS TÉCNICOS	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO: AV. TAMANDARÉ/ TRAV. DOM BOSCO	2023	CONTRATO Nº 14/2019	FINISA	R\$ 1 226.422,37	-	-	-	6 MESES	05/2023	07/2023
07) FE EM DEUS	RKL	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	2023	CONTRATO Nº 05/2022		R\$ 880.414,37				3 meses	NOV/2023	Fev/2024
08) RUA GIRASSOL / PASS. SAO SEBASTIÃO	TERRAPLENA	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	2023	CONTRATO Nº 09/2022		R\$ 1.790.414,86				6 meses	DEZ/2023	JUN/2024
09) PASS. PIO X	FAS	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	2023	CONTRATO Nº 016/2019		R\$ 697.117,62				4 meses	DEZ/2023	ABR/2024
10) RUA PARÁ	TERRAPLENA	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	2023	CONTRATO Nº 09/2022		R\$ 1.999.880,62				6 meses	DEZ/2023	JUN/2024

11) TRAV. PIMENTA BUENO	RKL	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	2023	CONTRATO Nº 01/2023		R\$ 2.941.081,85				6 meses	DEZ/2023	JUN/2024
12) PASS. SANTA CLARA	TERRAPLENA	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	2023	CONTRATO Nº 09/2022		R\$ 2.114.067,16				6 meses	DEZ/2023	JUN/2024
13) RUA MARACANÃ (CONJ. MEDICI I) ENTRE RUA DA MARINHA/RUA DA MATA	TERRAPLENA	RECAPEAMENTO ASFALTICO	2024	CONTRATO Nº 09/2022	RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL	R\$ 1.473.849,04				30 DIAS	07/03/2024	02/04/2024
14) PASS. STELIO MAROJA AV. (ARTHUR BERNARDES / FINAL)	RKL	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	2023	CONTRATO Nº 01/2023	RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL	R\$ 726.396,31				90 DIAS	14/11/2023	07/03/2024
15) PASS. SAO JOSE (PRATINHA)	RKL	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	2024	CONTRATO Nº 01/2023		R\$ 447.498,95					11/03/2024	03/04/2024
16) PASS. MARABA (CASTANHEIRA)	FAS	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	2024	CONTRATO Nº 16/2019							13/03/2024	
17) RUA AMAZONAS (RUA OSVALDO CRUZ / FINAL)	RKL	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	2023	CONTRATO Nº 01/2023		R\$ 2.616.079,46				7 MESES	13/03/2024	
18) PASS. OSAKA (PASS. SAO MARCOS / PASS. SAO JOSE)	RKL	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	2023	CONTRATO Nº 01/2023		R\$ 238.000,00				60 DIAS	27/03/2024	
19) RUA PERICLES GUEDES (PASS. JARBAS PASSARINHO/AV AUGUSTO MONTENEGRO) CASTANHEIRA	TERRA PLENA	RECAPEAMENTO ASFALTICO	2024	CONTRATO N ° 09/2022		R\$ 363.134,26				30 DIAS	04/04	12/04
20) PASS. PIRES FRANCO (AV. ALMIRANTE BARROSO/FINAL) SOUZA	FAS	RECAPEAMENTO ASFALTICO	2024	CONTRATO N ° 02/2024		CONV. 119 SEOP				30 DIAS	03/04	08/04
21) RUA WE-2 GLEBA I (AV.AUGUSTO MONTENEGRO/RUA MARAVALHO BELO) MARAMBAIA	FAS	RECAPEAMENTO ASFALTICO	2024	CONTRATO N ° 02/2024		CONV. 119 SEOP				30 DIAS	16/04	29/04
22) RUA SÃO BENTO (AV.CENTENARIO/RUA BETANIA) BENGUI	FAS	RECAPEAMENTO ASFALTICO	2024	CONTRATO N ° 02/2024		CONV. 119 SEOP				30 DIAS	09/04	10/04

23)	TV. MAJOR MIGUEL (AV.CENTENARIO/RUA SÃO BENTO) BENGUI	FAS	RECAPEAMENTO ASFALTICO	2024	CONTRATO N ° 02/2024		CONV. 119 SEOP				30 DIAS	08/04	10/04
24)	PASS. N. SENHORA DAS GRAÇAS (TV.MAJOR MIGUEL/RUA LAMEIRA BITTENCOURT) BENGUI	FAS	RECAPEAMENTO ASFALTICO	2024	CONTRATO N ° 02/2024		CONV. 119 SEOP				30 DIAS	08/04	10/04
25)	TV. SANTA ROSA (RUA MAGALHAES BARATA / RUA AJAX DE OLIVEIRA) BENGUI	FAS	RECAPEAMENTO ASFALTICO	2024	CONTRATO N ° 02/2024		CONV. 119 SEOP				30 DIAS	15/04	17/04
26)	PASS. TIRADENTES(MALVINAS) SACRAMENTA	FAS	RECAPEAMENTO ASFALTICO	2024	CONTRATO N ° 02/2024		CONV. 119 SEOP				30 DIAS	22/04	26/04
27)	PASS. SÃO MARCOS (MALVINAS) SACRAMENTA	FAS	RECAPEAMENTO ASFALTICO	2024	CONTRATO N ° 02/2024		CONV. 119 SEOP				30 DIAS	22/04	26/04
28)	PASS. TEODORO PALMEIRA (MALVINAS) SACRAMENTA	FAS	RECAPEAMENTO ASFALTICO	2024	CONTRATO N ° 02/2024		CONV. 119 SEOP				30 DIAS	22/04	26/04
29)	PASS. JOSE MODESTO (MALVINAS) SACRAMENTA	FAS	RECAPEAMENTO ASFALTICO	2024	CONTRATO N ° 02/2024		CONV. 119 SEOP				30 DIAS	22/04	26/04
30)	PASS. ANA DANTAS (MALVINAS) SACRAMENTA	FAS	RECAPEAMENTO ASFALTICO	2024	CONTRATO N ° 02/2024		CONV. 119 SEOP				30 DIAS	22/04	26/04
31)	PASS. 01 DE MAIO (MALVINAS) SACRAMENTA	FAS	RECAPEAMENTO ASFALTICO	2024	CONTRATO N ° 02/2024		CONV. 119 SEOP				30 DIAS	22/04	26/04
32)	PASS. CACIQUE (MALVINAS) SACRAMENTA	FAS	RECAPEAMENTO ASFALTICO	2024	CONTRATO N ° 02/2024		CONV. 119 SEOP				30 DIAS	22/04	26/04
33)	RUA PRESIDENTE GASPAR DUTRA	RKL	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	2023	CONTRATO Nº 01/2022						05 MESES	23/01/2024	23/06/2024