

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MÊS: NOVEMBRO

ANO: 2024

Objeto da Obra	Nome do Contratado ou Servidor Responsável	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Nº do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Gasto no Desembolso no mês	Perctual referente a obra aplicado no mês	Percentual Mensal e Total da Obra
Conclusão da Ampliação e Reforma	TEEC Engenharia e Construções Eireli	EMEF Lauro Chaves	FME	Tomada de Preço	Nº 03/2022/SE MEC	12/05/2023	13/10/2024 Prazo aditado	R\$ 1.153.392,33 R\$ 402.947,52 R\$ 1.556.339,85	R\$ 7.937,50	4,6%	100,0%
Construção do Parque Escola Milton Monte	Multisul Engenharia	Av. 16 de novembro com a Rua Padre Manoel Raiol, S/N.	FUNDEB	RDC Eletrônico	Nº 001/2023 - SEMEC	18/09/2023	18/03/2025	R\$ 20.050.384,89	Sem medição	-	9,7 %
Reforma da SEDE SEMEC	WM Vilhena Pinto & CIA LTDA	Sede da SEMEC	Salario Educação/ FME	RDC Eletrônico – ARP 020/2023	Nº 002/2022	02/10/2023	02/08/2024	R\$ 3.149.960,87	R\$ 661.705,87	21,0%	68,4%
Manutenção predial da EMEC Angelus Nascimento	Titan Engenharia	EMEC Angelus Nascimento	Salário Educação	RDC Eletrônico – ARP 021/2023	Nº 002/2022	29/12/2023	29/10/2024	R\$ 2.772.234,63	R\$ 375.756,52	13,7 %	100,0 %
Manutenção Predial na EMEF Parque Bolonha	Antocar Engenharia	EMEF Parque Bolonha	FME	RDC Eletrônico – ARP 024/2023	Nº 002/2022	02/04/2024	02/02/2025	R\$ 1.360.478,86	R\$ 31.001,38	2,4 %	100,0 %
Manutenção Predial na EMEF Maria Lucia Oliveira Monteiro	Antocar Engenharia	EMEF Maria Lucia Oliveira Monteiro	FUNDEB-VAAR	RDC Eletrônico – ARP 024/2023	Nº 002/2022	21/05/2024	21/01/2025	R\$ 1.255.176,6	R\$ 61.726,95	4,9%	100,0%-

Manutenção Predial da EMEIF República de Portugal	Nacional Construções	EMEIF República de Portugal	FUNDEB-VAAR	RDC Eletrônico – ARP 023/2023	Nº 002/2022	26/06/2024	26/04/2025	R\$ 954.749,73	R\$ 30.656,18	2,7%	100,0%
Manutenção Predial na EMEF Solerno Moreira	Antocar Engenharia	EMEF Solerno Moreira	FUNDEB	RDC Eletrônico – ARP 024/2023	Nº 002/2022	03/06/2024	09/08/2024	R\$ 1.312.538,77	R\$ 74.168,34	11,7%	100,0%
Manutenção predial do LICEU	Titan Engenharia	Liceu do Paracuri	FNDE	RDC Eletrônico – ARP 021/2023	Nº 002/2022	26/06/2024	26/04/2025	R\$ 2.300.821,29	R\$ 816.702,08	35,6%	100,0%
Manutenção Predial na EMEIF Nova Aliança	Elshaday Engenharia LTDA	EMEIF Nova Aliança	FUNDEB-VAAR	RDC Eletrônico – ARP 027/2023	Nº 002/2022	26/06/2024	26/04/2025	R\$ 1.584.435,79	R\$ 54.940,53	4,5%	100,0%
Manutenção Predial EMEIF João Nelson Ribeiro	Condisa Construções	EMEIF João Nelson Ribeiro	FUNDEB-VAAR	RDC Eletrônico – ARP 026/2023	Nº 002/2022	26/06/2024	26/12/2024	R\$ 1.087.894,57	R\$ 120.246,67	11,2%	100,0%
Manutenção Predial da EMEI Rita Nery	Condisa Construções	EMEI Rita Nery	FUNDEB-VAAR	RDC Eletrônico – ARP 026/2023	Nº 002/2022	26/06/2024	26/12/2024	R\$ 787.087,32	R\$ 125.331,85	15,9%	100,0%
Manutenção Predial da EMEI Elvira Sacramento Quadros	MDS Construtora e Incorporadora	EMEI Elvira Sacramento Quadros	FUNDEB	RDC Eletrônico – ARP 022/2023	Nº 002/2022	01/07/2024	01/01/2025	R\$ 1.019.896,58	R\$ 263.222,38	25,8%	67,8%
Ampliação da	Consórcio	UEI Catalina III	FUNDEB	Adesão à ARP	Nº 001/2022	18/07/2024	18/10/2024	R\$ 1.107.510,00	R\$ 348.865,65	31,5%	100,0%

UEI Catalina III	Empresarial Atenas			Nº 11/2022 - CISPAR							
Reconstrução da EMEF Parque Amazonia	Multisul Engenharia	Rua Vinte e Sete de Setembro, nº 196, Bairro: Terra Firme,	FME / Salário Educação	Concorrência	Nº 018/2023	23/07/2024	23/01/2026	R\$ 25.330.758,19	R\$ 976.859,1	3,85	31,7%
Manutenção Predial da EMEF Maroja Neto	Nacional Construções	EMEF Maroja Neto	FUNDEB-VAAR	RDC Eletrônico – ARP 023/2023	Nº 002/2022	08/08/2024	08/01/2025	R\$ 487.773,2	R\$ 91.927,56	18,8%	100,0%
Ampliação da EMEIF Sabino Barreto	Consórcio Empresarial Atenas	EMEIF Sabino Barreto	FUNDEB	Adesão à ARP Nº 11/2022 - CISPAR	Nº 001/2022	06/08/2024	06/10/2024	R\$ 601.800,00	R\$ 270.810,00	45,0%	100,0%
Reforma da Quadra de Esportes da EMEF Lauro Chaves	TEEC Engenharia e Construções Eireli	EMEF Lauro Chaves	Salário Educação	Tomada de Preço	Nº 03/2022/SE MEC	22/11/2024	22/02/2024	R\$ 169.776,80	R\$ 169.776,80	100,0%	100,0%
Reconstrução da escola municipal de educação infantil – emei pratinha	E A DE JESUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Passagem Santo Afonso, s/n – Bairro Pratinha – Belém/PA	FME	Concorrência	Nº 015/2023 - SEMEC.	28/11/2024	28/09/2025	R\$ 3.671.952,00	R\$ 223.835,44	6,0%	6,0%
Construção De Uma Unidade De Educação Infantil No	TITAN ENGENHARIA LTDA	Travessa 25 de junho, nº 410, Bairro: Guamá	FME	Concorrência	Nº 017/2023 - SEMEC	27/11/2024	27/05/2026	R\$ 3.495.510,32	R\$ 233.302,41	6,7%	6,7%

Bairro Do Guamá											
Ampliação E Adaptação Da Escola Municipal Theodor Badotti	WM Vilhena Pinto & CIA LTDA	Escola Municipal Theodor Badotti, Situado Na Passagem São João, Nº 297, 5ª Linha	FME	Concorrência	Nº 016/2023 - SEMEC	27/11/2024	27/11/2025	R\$ 9.835.256,85	R\$ 505.268,85	5,1%	5,1%
Reconstrução Da Escola Municipal De Educação Infantil E Fundamental – Emeif Inês De Mendonça Maroja	TITAN ENGENHARIA LTDA	Passagem Stélio Maroja, nº 795	FME	Concorrência	Nº 013/2023 - SEMEC	28/11/2024	28/05/2026	R\$ 15.382.134,72	R\$ 518.616,70	3,4%	3,4%