

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MÊS: OUTUBRO

ANO: 2024

| Objeto da Obra | Nome do Contratado ou Servidor Responsável | Local de Execução da Obra | Origem do Recurso | Modalidade de Licitação Contratada | Nº do Processo Licitatório | Data de Início da Obra | Data de Fim da Obra | Valor Total da Obra | Valor Gasto no Desembolso no mês | Perctual referente a obra aplicado no mês | Percentual Mensal e Total da Obra |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Conclusão da Ampliação e Reforma | TEEC Engenharia e Construções Eireli | EMEF Lauro Chaves | FME | Tomada de Preço | Nº 03/2022/SE MEC | 12/05/2023 | 13/10/2024 Prazo aditado | R\$ 1.153.392,33 R\$ 402.947,52 R\$ 1.556.339,85 | Sem medição | - | 95,4% |
| Construção do Parque Escola Milton Monte | Multisul Engenharia | Av. 16 de novembro com a Rua Padre Manoel Raiol, S/N. | FUNDEB | RDC Eletrônico | Nº 001/2023 - SEMEC | 18/09/2023 | 18/03/2025 | R\$ 20.050.384,89 | Sem medição | - | 9,7 % |
| Reforma da SEDE SEMEC | WM Vilhena Pinto & CIA LTDA | Sede da SEMEC | Salario Educação/ FME | RDC Eletrônico – ARP 020/2023 | Nº 002/2022 | 02/10/2023 | 02/08/2024 | R\$ 3.149.960,87 | R\$ 590.066,85 | 18,7% | 47,4% |
| Manutenção predial da EMEC Angelus Nascimento | Titan Engenharia | EMEC Angelus Nascimento | Salário Educação | RDC Eletrônico – ARP 021/2023 | Nº 002/2022 | 29/12/2023 | 29/10/2024 | R\$ 2.772.234,63 | R\$ 306.322,23 | 11,0 % | 86,3 % |
| Manutenção Predial na EMEF Parque Bolonha | Antocar Engenharia | EMEF Parque Bolonha | FME | RDC Eletrônico – ARP 024/2023 | Nº 002/2022 | 02/04/2024 | 02/02/2025 | R\$ 1.360.478,86 | R\$ 215.603,18 | 15,8 % | 97,6 % |
| Manutenção Predial no Anexo Amigos Solidários | Condisa Construções | Anexo Amigos Solidários | FME | RDC Eletrônico – ARP 026/2023 | Nº 002/2022 | 04/04/2024 | 04/02/2025 | R\$ 1.875.369,88 | R\$ 138.236,37 | 7,1% | 100,0% |
| Manutenção | Nacional | EMEF Manuela | FUNDEB- | RDC Eletrônico | Nº 002/2022 | 06/05/2024 | 06/03/2025 | R\$ 1.447.561,94 | R\$ 91.557,34 | 6,4% | 100,0% |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------|------------|------------------|----------------|-------|--------|
| Predial da EMEF Manuela Freitas | Construções | Freitas | VAAR | – ARP 023/2023 | | | | | | | |
| Manutenção Predial na EMEF Maria Lucia Oliveira Monteiro | Antocar Engenharia | EMEF Maria Lucia Oliveira Monteiro | FUNDEB-VAAR | RDC Eletrônico – ARP 024/2023 | Nº 002/2022 | 21/05/2024 | 21/01/2025 | R\$ 1.255.176,6 | R\$ 498.175,23 | 39,7% | 95,1%- |
| Manutenção Predial na UEI Catalina III | Antocar Engenharia | UEI Catalina III | FUNDEB | RDC Eletrônico – ARP 024/2023 | Nº 002/2022 | 09/05/2024 | 09/08/2024 | R\$ 199.846,42 | R\$ 28.248,08 | 14,2% | 100,0% |
| Manutenção Predial da EMEIF Florestan Fernandez | Nacional Construções | EMEIF Florestan Fernandez | FUNDEB-VAAR | RDC Eletrônico – ARP 023/2023 | Nº 002/2022 | 26/06/2024 | 26/12/2024 | R\$ 324.409,03 | R\$ 44.497,69 | 13,7% | 100,0% |
| Manutenção Predial da EMEIF Repúbia de Portugal | Nacional Construções | EMEIF República de Portugal | FUNDEB-VAAR | RDC Eletrônico – ARP 023/2023 | Nº 002/2022 | 26/06/2024 | 26/04/2025 | R\$ 954.749,73 | R\$ 515.031,12 | 53,9% | 97,3% |
| Manutenção Predial na EMEF Solerno Moreira | Antocar Engenharia | EMEF Solerno Moreira | FUNDEB | RDC Eletrônico – ARP 024/2023 | Nº 002/2022 | 03/06/2024 | 09/08/2024 | R\$ 1.312.538,77 | R\$ 447.253,49 | 34,0% | 88,3% |
| Manutenção predial da UEI Rosemary Jorge | Titan Engenharia | UEI Rosemary Jorgem | FUNDEB-VAAR | RDC Eletrônico – ARP 021/2023 | Nº 002/2022 | 26/06/2024 | 26/02/2025 | R\$ 418.315,31 | R\$ 177.287,84 | 42,4% | 100,0% |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|------------|------------|------------------|--------------------|-------|--------|
| Manutenção predial do LICEU | Titan Engenharia | Liceu do Paracuri | FNDE | RDC Eletrônico – ARP 021/2023 | Nº 002/2022 | 26/06/2024 | 26/04/2025 | R\$ 2.300.821,29 | R\$ 359.452,45 | 15,6% | 64,4% |
| Manutenção Predial na EMEIF Nova Aliança | Elshaday Engenharia LTDA | EMEIF Nova Aliança | FUNDEB-VAAR | RDC Eletrônico – ARP 027/2023 | Nº 002/2022 | 26/06/2024 | 26/04/2025 | R\$ 1.584.435,79 | Aguardando Boletim | - | 52,3% |
| Manutenção Predial EMEIF João Nelson Ribeiro | Condisa Construções | EMEIF João Nelson Ribeiro | FUNDEB-VAAR | RDC Eletrônico – ARP 026/2023 | Nº 002/2022 | 26/06/2024 | 26/12/2024 | R\$ 1.087.894,57 | R\$ 324.586,07 | 29,8% | 88,8% |
| Manutenção Predial da EMEI Rita Nery | Condisa Construções | EMEI Rita Nery | FUNDEB-VAAR | RDC Eletrônico – ARP 026/2023 | Nº 002/2022 | 26/06/2024 | 26/12/2024 | R\$ 787.087,32 | Sem medição | - | 84,1% |
| Manutenção Predial da EMEI Luzmarina de Melo | MDS Construtora e Incorporadora | EMEI Luzmarina de Melo | Salario Educação | RDC Eletrônico – ARP 022/2023 | Nº 002/2022 | 08/07/2024 | 08/11/2024 | R\$ 292.581,03 | R\$ 99.009,92 | 33,9% | 100,0% |
| Manutenção Predial da EMEI Elvira Sacramento Quadros | MDS Construtora e Incorporadora | EMEI Elvira Sacramento Quadros | FUNDEB | RDC Eletrônico – ARP 022/2023 | Nº 002/2022 | 01/07/2024 | 01/01/2025 | R\$ 1.019.896,58 | R\$ 151.793,54 | 14,9% | 42,0% |
| Manutenção Predial da EMEIF Sabino Barreto | WM Vilhena Pinto & CIA LTDA | EMEIF Sabino Barreto | FUNDEB-VAAR | RDC Eletrônico – ARP 020/2023 | Nº 002/2022 | 01/07/2024 | 08/10/2024 | R\$ 392.591,00 | R\$ 48.323,28 | 12,3% | 100,0% |
| Ampliação da | Consórcio | UEI Catalina III | FUNDEB | Adesão à ARP | Nº 001/2022 | 18/07/2024 | 18/10/2024 | R\$ 1.107.510,00 | Sem medição | - | 68,5% |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|------------|------------|-------------------|-------------|---|--------|
| UEI Catalina III | Empresarial Atenas | | | Nº 11/2022 - CISPAR | | | | | | | |
| Reconstrução da EMEF Parque Amazonia | Multisul Engenharia | Rua Vinte e Sete de Setembro, nº 196, Bairro: Terra Firme, | FME / Salário Educação | Concorrência | Nº 018/2023 | 23/07/2024 | 23/01/2026 | R\$ 25.330.758,19 | Sem medição | - | 27,9% |
| Manutenção Predial da EMEF Maroja Neto | Nacional Construções | EMEF Maroja Neto | FUNDEB-VAAR | RDC Eletrônico – ARP 023/2023 | Nº 002/2022 | 08/08/2024 | 08/01/2025 | R\$ 487.773,2 | Sem medição | - | 81,15% |
| Ampliação da EMEIF Sabino Barreto | Consórcio Empresarial Atenas | EMEIF Sabino Barreto | FUNDEB | Adesão à ARP Nº 11/2022 - CISPAR | Nº 001/2022 | 06/08/2024 | 06/10/2024 | R\$ 601.800,00 | Sem medição | - | 55,0% |