

**RELATÓRIO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA**

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO (SESAN).

MÊS: OUTUBRO

ANO: 2024

Local de Execução do Projeto	Nome do Contratado/Servidor Responsável	Objeto do Projeto	Ano do Projeto	Nº do Processo Licitatório	Origem do Recurso	Valor do Projeto/ Contrato Inicial	Valor Gasto no Desembolso no mês	Porcentual referente a obra aplicado no mês	Valor Aditado (Se Houver)	Prazo De Execução Do Objeto	Data De Início Do Objeto	Data De Fim Do Objeto
01) TV. 03 DE MAIO	F. A. S	RECAPEAMENTO		09/2023	Banco do Brasil nº 40/00020-6/2023	R\$ 1.050.000,00				12 MESES	14/03/2024	10/10/2024
02) TV. MONTE ALEGRE	F. A. S	RECAPEAMENTO		08/2023	Banco do Brasil nº 40/00041-9/2024	R\$ 1.122.400,00				14 MESES	19/04/2024	08/10/2024
03) RUA B, DO CONJ. YPUAN	CONSERGEL FAZZO	RECAPEAMENTO		09/2024	-	R\$ 560.000,00				7 DIAS	02/10/2024	07/10/2024
04) RUA SÃO MIGUEL	RKL	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM MADEIRA PARA VEÍCULOS		08/2019	TESOURO MUNICIPAL / PMB	R\$ 138.000,00					23/09/2024	02/10/2024
05) CELSO MALCHER	F. A. S	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO		03/2024	Banco do Brasil nº 40/00020-6/2023	R\$ 841.800,00					04/09/2024	07/10/2024
06) PASS. VILHENA	RKL	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO		01/2023	Contrato Banco do Brasil nº 40/00020-6/2023	R\$ 168.360,00				2 MESES	17/09/2024	07/10/2024
07) TV. SÃO PEDRO	F. A. S	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO		03/2024	Contrato Banco do Brasil nº 40/00020-6/2023	-						
08) RUA MÁRIO COVAS	RKL	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO		01/2023	Contrato Banco do Brasil nº 40/00020-6/2023	R\$ 484.497,65						
09) TV. MONTE ALEGRE	F. A. S	RECAPEAMENTO		-	-	R\$ 1.122.400,00						
10) RUA AMAZONAS (JARDIM NOVA VIDA)	RKL	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO		01/2023	Banco do Brasil nº 40/00020-6/2023	R\$ 2.616.079,46						

11) ALAMEDA 1, DO JARDIM DA CONQUISTA	RKL	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO		-	-	PARALISADO						
12) PASS. BOM JESUS	RKL	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO		-	-	PARALISADO						
13) TV. CARLOS DE CARVALHO	F. A. S	RECAPEAMENTO		03/2024	-	-					09/10/2024	15/10/2024
14) TV. 03 DE MAIO	F. A. S	RECAPEAMENTO		09/2023	Banco do Brasil nº 40/00020-6/2023	R\$ 1.050.000,00				12 MESES	14/03/2024	10/10/2024
15) VILA NOVA	CONSERGEL FAZZO	RECAPEAMENTO		09/2024	Banco do Brasil nº 40/00041-9/2024	R\$ 771.650,00				14 MESES	30/09/2024	10/10/2024
16) RUA DOS CARIPUNAS	F. A. S	RECAPEAMENTO			-	R\$ 1.269.715,00						
17) RUA CLÁUDIO BORDALO	CONSERGEL FAZZO	RECAPEAMENTO		09/2024	-	R\$ 420.900,00					11/10/2024	16/10/2024
18) RUA DOS CARIPUNAS	F. A. S	RECAPEAMENTO			-	R\$ 1.269.715,00						
19) TRAV. BOM JARDIM	F. A. S	RECAPEAMENTO			-	R\$ 2.291.200,00						
20) RUA DOS CARIPUNAS	F. A. S	RECAPEAMENTO			-	R\$ 1.269.715,00						